

Förening: Häggådalensfiberförening
Datum: 2014-12-16
Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Jonas Axelsson

Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Gjermund Henriksen, Lars Olofsson, Gullik Webjörn, Henrik Hansson, Susanne Nystedt

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare

Jonas Axelsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

Till protokollförare valdes Stefan Hansen.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5 Resultat av bearbetning av fastighetsägare

Ingen mer aktivitet i Fritsla. I Gullberg har alla icke medlemmar kontaktats ett flertal gånger och dessa kommer ej att kontaktas igen. I Kinnahult och Harpebo, finns det mer att göra

§ 6. Status samarbete Marks Värme

Inga problem rapporterade och samarbetet fortsätter att fungera bra

§ 7. Projektets genomförande

a) Status på hur projektet ligger i tid

Lite förseningar har uppstått, maskiner har börjat arbeta sig mot Kinnahult

b) Möte med hyresvärdar

Möte hölls i dag för hyresvärdar där information om vad dom behöver göra för att få fiber ända fram till hyresgäst, föreningen lämnar vid tomtgräns och fastighetsägaren ansvarar för att dra fibern in i läghenheterna

c) Återställninggrupp/förarbete. Status asfaltering

Gruppen har lite problem då Schakar har slutat i styrelsen och Joakim har fullt upp med sitt företag, Susanne och Jonas kommer att ta hjälp av dagsverkare för att få koordinationen till detta att fungera

4 ställen har handschaktats av dagsverkare

Förslag att vi organiserar en dag i vår, tex sista april, då vi kallar alla medlemmar och kör återställning där det behövs, när vi informerar om detta gör vi klart att man måste ställa upp eller betala för att slippa

Asfaltering samt Pesams åtagande att gräva fram till medlemmars fastigheter måste undersökas om Pesam hinner med detta. Fredrik skall undersöka och prata med Pesam så vi kan garantera att fastigheter som betalt för att få slangen dragen får det i rimlig tid

d) Supportgrupp tomt/in i hus. Vem hanterar beställning och hur fakturerar vi?

Områdesansvariga och eller dagsverkare ska inspektera och konfirmera att dosor har satts upp hos medlemmarna innan blåsning kan börja, detta måste vara klart i början av januari

Beställningarna mottas av oss i styrelsen och skrivs in i medlemsregistret

Faktureringen får diskuteras vid ett senare tillfälle

e) Supportgrupp NAO

Nya avtal skall skickas ut med fakturan för att säkerställa att alla fått den. Avtal till hyresgäster skall skickas ut snarast.

Dessa avtal måste in så fort som möjligt så vi kan rapportera vidare till NAO, senast i början av januari måste vi ha in kontrakten

f) Slanggrupp

Bygglov för berörda nodhus är troligtvis klart v2, Vattenfall kommer att fakturera 22100:- per nodhus för att koppla in el

Nodhus vid Sportstugan är uppsatt

g) AXEAB

Lite förseningar pga sjukdom och maskinbyte

Vi kommer att gräva Jannefors/Sågliden där vattenfall har försenats.

Från industriområdet in till byn väntar vi på att vattenfall ska samförlägga våran slang pga att det blir ca 5ggr dyrare att gräva själva den sträckan, fastigheter på delar av Segloravägen kommer pga detta att bli inkopplade ca 1 månad senare än beräknat

h) Godkännande av Fredrik Johanssons dubbla roller

I januari skall Fredrik antällas av Axeab och erbjuder att ställa sin plats till förfogande i styrelsen om någon av oss anser att det är någon intressekonflikt.

Ingen har någon invändning mot att Fredrik är kvar i styrelsen

§ 8. Samarbete med Bynet

Gjermund skall få en ny uppskattning för slutkostnaden av Bynet

§9. När börjar DE-teknik att blåsa fiber och vad det kostar för varje fastighet/hyresgäst att ansluta

Fredrik och Gjermund skall planera ett möte med Bynet och DE-teknik för att diskutera och planera fiberblåsning. Gjermund väntar på Bynet för att få en slutkalkyl

§10. Ekonomi och utskick ytterligare faktura. Skall vi lägga i broschyren igen plus förklaring

2M kr finns på kontot

Med fakturan skall vi skicka med NAO kontrakt + förklaring, broschyr kommer att läggas tillsammans med kuvertet med papprena

§11. Valberedning

Rekrytering pågår, Thomas har rekruterat en i Kinnahult och Henrik H har 1-2 personer som kan vara kandidater

§12. Övrigt

- Vi skall lägga upp förra årets redovisning på hemsidan, möjligen också sammanställa årets ekonomi i några större poster och sammanställa
- Lokal och adress till föreningen, vi kommer att förlänga kontraktet på lokalen på Gärdebovägen 3 månadsvis. Framledes kan vi använda c/o Framsidan som tidigare som föreningens address
- Gjermunds anställning går ut den 21/12, kontrakt måste förlängas tills projektet är klart
- Månsagårdens bostadsrättsförening föreslås betala in alla anslutnas abonnemangsavgifter i en klumpsumma till oss, då de anslutna fastigheterna inte skall betala nätavgiften, utan det gör bostadsrättsföreningen åt dom, för att undvika krångliga fakturor vill vi att bostadsrättsföreningen skall betala allt till oss.

§ 13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 8-Jan 18:00 och ett till möte är planerat till 29-Jan 18:00 i lokalen på Gärdebovägen

§ 14. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

.....
Frank Hallberg

Protokollförare

.....
Stefan Hansen

Justeras

.....
Jonas Axelsson