Datum: 2015-06-23

Ort: Fritsla

Ordférande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Lars Olofsson

Ovriga narvarande: Mats Uhlén, Gullik Webjdrn, Jonas Axelsson

§ 1. Motets oppnande
Ordférande halsar alla valkomna.

8§ 2. Godkannande av dagordning
Dagordningen godkandes

§ 3. val av a) motessekreterare
b) justerare

a) Stefan Hansen valdes till mGtessekreterare.

b) Lars Olofsson valdes till att jamte ordférande justera protokollet.

§ 4. Féregaende protokoll

Foregdende protokoll l1astes upp och godkandes. Protokollet lades darefter till handlingarna.

8§ 5 Resultat av bearbetning av fastighetsagare

Vi vantar fortfarande pa karta fran Axeab/Bynet, ingen ytterligare aktivitet innan stamman

§ 6. Status samarbete Marks Varme

Fungerar bra
8§ 7. Projektets genomforande

a) Status pa hur projektet ligger i tid?

Forsenat pga diverse faktorer, nyligen fick vi reda pa att bygglov ej behévdes for nodhusen, detta har tagit
avsevart med tid och resurser att ga igenom, detta var fel av kommunen och vi ska fa tillbaka avgifterna vi
betalat

b) Information fran hyresvardar?

Henrik Hansson ska l[Amna 6ver information till nasta styrelse

c) Aterstéllningsgrupplférarbete. Status asfaltering?

Kommunen asfalterar nya strackor, Pesam har forseglat dom som dom redan paboérjat

d) Supportgrupp tomtl/in i hus
Nya dosor behdvs samt 10m fiberkabel, Lars och Jonas ska kolla upp detta

e) Supportgrupp NAO. Avtal med hyresgaster?

Nytt avtal har férhandlats med 24man bindningstid, skall skickas som ett tillagg till befintligt avtal



Andring av TV utbudet, mgjlighet att medlemmar tecknar avtal direkt med Sappa i stéllet for NAO, detta skalll
undersokas vidare och behover tas upp pa en extrastamma for beslut om vi ska ta det nya eller behalla det
gamla som finns

f) AXEAB
Harpebo skulle bérja gravas i mandags och alla markavtal som behoévdes ar klara

§ 8. Samarbete med Bynet

Mote pa torsdag kl. 08:00, vi maste fa en kostnad for aterstdende arbete innan arsstamman

§9. Blasning av fiber och kostnad?

Vi har fatt en uppskattning pa ca 2.7M SEK fér blasning+svetsning, vi ska fa en precisare siffra
pa torsdagens moéte med Bynet

§10. Ekonomi
Ca 200k SEK kvar pa kontot

Vi behover ta in ca 5k SEK per anslutning, detta ska g& att dela upp pa upp till 4 manader kostnadsfritt

Bokslutet ar klart fér 2014, Jonas ska gora en lite mer lattfattlig variant av detta med de stora olika
kostnaderna specificerade och skicka ut detta innan stimman

811. Stamma

Vi behover gora stadgeandringar med avseende pa avgift/insats och reda ut hur detta ska formuleras
Vi behover orférande och protokollforare att halla i stamman

Vi ska be medlemmarna om mandat for att underséka mojligheter till férsaljning

§12. Ovrigt

Ledningskollen, Mats har aktiverat ett konto och fatt adminréattigheter, forfrégningar har redan inkommit

§ 13. Nasta styrelsemote

Konstituerande styrelseméte efter stamman

§ 14. Avslutning

Ordférande tackar alla narvarande och forklarar motet avslutat.

Ordforande

Frank Hallberg



Protokollforare

Stefan Hansen

Justeras

Lars Olofsson
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