Protokoll styrelsemoéte Haggadalens Fiberférening

2016-09-07 18.30-20.30 Lokal Framsidan

Dagordning

§ 1 Motets 6ppnande och notering av nirvarande:

Susanne Nystedt, Gullik Webjorn, Mats Uhlen, Johan Andersson. (Krister Andersson redovisar
ekonomin)

Ej nirvarande: Per-Ake Loftegard, Ove Johansson, Mikael Bynander

§ 2 Val av justerare.
Gullik Webjorn

8§ 3 Godkdnnande av dagordning

§ 4 Foregaende motesprotokoll

§ 5 Projektets genomforande

a)

Blasning — status och dokumentation
cab medlemmar &r inte uppkopplade, de vet om det och arbetet pagdr. Nod 1 och 3 &r i 6vrigt i drift!
Gullik redovisar aterstaende blasning/svetsning for nod 2 och 4. 20-30 medlemmar har dnnu inte fatt
fiber till fasadboxen. Stamnét saknas en del, men gar fort att blasa.
Manga av routrarna har haft fel och har fatt lagas/bytas ut. Vi har ett 6ppet drende med Netatonce.
Asfaltering — Lars 6verlamnar Lars inte ndarvarande Var bestdllning av asfaltering férsvann hos
entrprendren, ny bestédllning gjordes férra veckan och (vissa, om inte alla) har nu utforts.

Markavtal - MKVAB — Lars 6verlamnar. Ove meddelar via mail att han kan ta 6ver efter Lars.
Aterstillning

Furubergsvégen 12, Maen, Hallatorpsvigen VEM ANSVARAR? Inget beslut.

Boxutlamning

Uppsamling? Datum kommer inom kort pa hemsidan. (Son 18 sept 12-14)



§ 6 Ekonomi

Fakturering av medlemmarnas tjdnster. Alla medlemmar tillhérande Nod 1 och 3 faktureras. Vissa har inte fatt
tillgang till tjanst och krediteras om de hor av sig till styrelsen/kassor.

Ekonomisk status (2016-09-07):
Pa kontot: 332 017:-

Moms att erhalla: 36 786:-

Total: 368 803:-

Kommande bokade utbetalningar: 30 372:-
Fiberbolaget: 210 000:-

Obetalda fakturor 109st, totalt: 405 768:-
varav forfallna 34st, totalt: 336 172:-

Hur hanteras uttrdde ur foreningen? Lagen om ekonomiska foreningar gas igenom. Fragan bordlaggs.

Medlemmar som inte har betalt till fullo kopplas inte in till fibernétet. Har man betalat del av anslutningen ar
man medlem.

§ 7 Beslut

Hojning av kostnad for extra fiber. 2350 kr/ extra fiber. Baserat pa verklig kostnad som vi nu vet nar vi har
installerat ett antal fiber. Gamla priset var ett uppskattad pris klubbat innan projektets start

Verkstélls fran 7 september 2016. De som redan bokat fler fiber far avtalat pris 1500 kr/fiber.

§ 8 Ovrigt
Inga Gvriga fragor. Ordférande: Susanne Nystedt

§ 9 Nasta styrelsemote
5 oktober 18.30-20.30

§ 10 Motets avslutande

Sekreterare Mats Uhlen Justeras: Gullik Webjorn




