

Bästa medlem

Som styrelseordförande och på styrelsens vägnar vill vi bjuda in alla medlemmar till föreningens stämma tisdagen den 30 juni 18.00 i idrottshallen på Kungaberg och redovisa status på projektet och vad för beslut som behöver tas under denna stämma.

Dagordning

1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av 2 justeringsmän
4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
10. Medlemsavgifter till kommande verksamhetsår.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Beslut om ytterligare anslutningsavgift för nuvarande fastigheter.
16. Beslut om mandat för styrelsen att undersöka en eventuell försäljning av nätet.
17. Övriga frågor

Bilagor

1. Historik
2. Ekonomisk sammanställning
3. Ekonomiska vägval
4. Omval och nyval av styrelse
5. Inkomna motioner
6. Sammanfattning

Bilaga 1

Historik

Projektet startade under våren 2013 och efter många möten med byNet så sammanfattade vi den information som vi fått och de grova kalkyler som tagits fram genom att jämföra med andra fiberföreningars kalkyler.

Informationen var att nästan alla andra fiberföreningar har haft kostnader på runt 30 000: - men genom bidrag från staten så har kostnaden kunnat komma ned mot hälften.

Tyvärr räknas den stora delen av Fritsla som tätort och var därmed inte berättigade till bidrag och då vi fick information att det inte finns någon aktör som är intresserade av att bygga ett fibernät i Fritsla på affärsmässiga grunder inom överskådlig tid så togs beslut att presentera all fakta på ett informationsmöte den 30 oktober 2013.

Kalkylerna vi fick via byNet visade att vi med minst 300 medlemmar skulle kunna komma ned mot runt 15 000: - och att det eventuellt kan bli billigare ju fler vi var. Detta var inga löften utan information från tidigare utförda projekt från andra fiberföreningar.

Då vi fick ihop tillräckligt antal medlemmar så beslutades att bjuda in till en Föreningsstämma den 27 februari 2014 för att presentera förslaget för alla medlemmar som kommit dit.

Medlemmarna tog beslut

På denna Föreningsstämma togs ett klart beslut som ingen opponerade sig över att vi skulle agera för att bygga ett fibernät om tillräckligt många fastighetsägare undertecknade ett avtal med oss i föreningen och betalade in 5 000: -.

Start av projektet

Projektet startade direkt efter midsommar 2014 men gick igång med fler grävmaskiner under augusti för att under september och framåt ha 4 grävmaskiner och 4 grovarbetare igång.

Arbetet gick mycket bra och vi var väldigt positiva att det verkade gå bättre än planerat och därför gick vi ut med information om att det såg väldigt bra ut.

Förseningar

I efterhand har det visat sig att vår förre projektansvarige fokuserat på att dra de långa och många gånger enkla sträckorna först och inte sett till att knyta ihop allt i varje område.

Detta har vi fått lida för i efterhand och lagt extremt mycket tid till att färdigställa massor av knutpunkter runt om i Fritsla som dragit ut på tiden och fördyrat projektet.

Felaktig analys

Den information som vi fick från byNet grundade sig på tidigare fiberprojekt och ingen hade jobbat både med glesbygdsnät och tätortsnät.

I efterhand med den erfarenhet vi fått så var detta en felaktig analys att det dyra glesbygdsnätet skulle överkompenseras av att det är så många fastigheter som ligger så tätt inom Fritsla.

Det vi sett är att det är även väldigt omständligt att bygga inom en tätort med massor med asfalterade ytor, järnväg m.m.

I efterhand när vi ser att Fotskäl har en kostnad på 20 500: - och Seglora 21 500: - trots att de fått bidrag på ca 15 000: - per fastighet och Hyssna kommer att gå ut med 20 000: - för sina medlemmar när de börjar sitt projekt i sommar, så hade vi med rätt råd och fakta också redovisat på vår föreningsstämma 2014-02-27 att det bör tas beslut om 20 000: - i stället för 15 000: -. Vi vet även att de kommersiella aktörerna i tätort tar ca 20 000 kr i anslutningsavgift, och då äger inte den betalande kunden nätet.

Satsat på ett kvalitativt nät

Då allt hade sett mycket bra ut med att vi fick så många tillkommande medlemmar och fastighetsanslutningar så togs ett beslut att bygga ett fibernät som eventuellt skulle kunna vara aktuellt för försäljning när det är byggt men då måste man bygga enligt vissa kvalitetsnivåer

som en eventuell köpare skulle vara intresserade av.

Fiberslang vid tomtgräns

Vi satsade även på att avlämna fiberslang vid alla tomter, även om de inte skulle ha fiber, där vi gick förbi under grävarbetet trots att detta var fördyrande.

Både att satsa på ett kvalitativt nät och att lämna fiberslang vid respektive tomtgräns tycker vi fortfarande är ett bra beslut för det möjliggör att vi både kan sälja nätet och att många fastigheter kan enkelt få fiber indraget utan stora kostnader. Vi har sett detta som bra investeringar.

Vad har hänt sedan i april

Sedan vårt förra brev som gick ut i april så har styrelsen fokuserat på att verkligen säkerställa att gå igenom alla kvarvarande intäkter från medlemmar men även från Marks Kraftvärme för att se till att alla intäkter skulle räcka till för hela projektet.

När grävningarna har dragit ut på tiden mycket mer än någon kunnat förutsäga så tog styrelsen ett beslut om att avvakta helt med att starta blåsning och svetsning av fibernätet.

Styrelsens bedömning var att man måste hålla sig inom den intäktsram som alla medlemmar betalt in och om beslut skall tas om att beställa mer tjänster som inte ryms inom denna intäktsram så måste det till en ny föreningsstämma där medlemmarna tar beslut om att skjuta till ytterligare kapital.

Detta styrelsebeslut var helt riktigt för i dagsläget ser kalkylen ut att våra intäkter endast räcker till grävningen och inte till fiberblåsning och svetsning.

Vems är ansvaret?

Visst kan vi vara förbannade och frustrerade alla till mans OCH vi har haft många samtal och möten med byNet där vi växlat många hårda ord och vi har även kontaktat advokat för att få en rådgivning om förutsättningarna att kräva ansvar från byNet.

Förutsättningarna bedömdes som svaga att kräva ansvar och en process skulle kunna innebära ytterligare kostnader för föreningen.

Vi vet att många ser föreningen som ett "företag" som har lovat att bygga ett nät för max 15 000: - men vi hoppas att Ni som varit med på våra informationsmöten och föreningsstämman kommer ihåg att styrelsen informerade om att vi gemensamt på stämman skall rösta för att gå vidare med projektet trots att det inte fanns något fast pris utan som vi sa "om taket på 15 000: - inte räcker så måste styrelsen kalla till en ny föreningsstämma där Ni medlemmar får ta ett nytt beslut".

När startar blåsning och svetsning av fiber?

Blåsningen och svetsningen av fibernätet kommer att starta så fort som möjligt om stämman tar ett positivt beslut på föreningsstämman om att ta in mer kapital.

Definitiv start och slutförande av detta är svårt att uppskatta men den information vi fått är normalt 7-10 arbetsdagar från beställning men då beslut måste tas den 30 juni så startar detta troligtvis först efter semestern.

Bilaga 2

Ekonomisk redovisning

Då det funnits frågetecken från medlemmar under projektets gång gällande redovisning av projektets intäkter och kostnader så har vi gjort en sammanställning av detta.

Ett är i alla fall klart att det inte gått en enda krona till något annat än fiberprojektet och att alla som jobbar ideellt har haft 0: - i ersättning. Det är ju även så att alla i styrelsen betalar exakt samma summa gällande insatser och medlemsavgifter som alla andra. De flesta i styrelsen har även haft omkostnader för exempelvis bilkörning till olika möten exempelvis från Borås till Skene t/r utan att någon har begärt en enda krona i ersättning.

Intäkter

Ort	Insats hittills	Antal medlemmar	Möjligt belopp
Fritsla	15 000 kr/medlem	687	10 305 000
Gullberg	20 000 kr/medlem	59	1 180 000
Totalt		746	11 485 000

Det är dock så att alla medlemmar inte betalt in fullständiga belopp ännu. Detta kan innebära att vi egentligen inte är exakt de medlemsantal som vi skrivit ovan (om de inte betalar insatsen).

Kort sammanfattning över de stora kostnadskonton men inte alla kostnader är med.

Leverantör / Område	Summa av Belopp
AO	175 407
Axeab	8 101 093
ByNet	2 309 972
Löner	205 657
Övriga	415 442
Totalsumma	11 207 571

Sammanfattning från leverantörer

AO	48	175 407
110 Kabelrör Slät SRS	3	19 688
110 Kabelrör SRN DV L6m	6	23 990
110 manschett	1	990
110 Skarvmuff drän	1	750
110x3M Markrör	1	239
110x90 Böj Mark	1	469
200 Vägtrumma 6M	1	1 313
32 PEM-RÖR SDR PN12,5 L100	1	1 600
32 PEM-RÖR SDR PN12,5 L50	1	400
32 PEM-RÖR SDR11 PN12,5	2	1 575
50 Kabel SRE-P	1	18 000
50 Kabelrör L50	9	13 747
50 PRK KOPPL 401 RAK	1	719
50/40,8 PE Kabelskydd SRE-P	1	7 900
50mm Bergfäste inkl kil	1	1 490
600 Lock Betong	2	1 780
600x600 BTG Rör m Botten	1	3 400
75 Kabel SRE-P	2	9 700
75/61,4 6M PEHD	1	6 300
75/61,4 PE Kabelskydd SRE-P	1	14 000
75mm Bergfäste inkl kil	1	881
92 Skarvmuff Drän	1	347
93 Dränrör 60M	1	990
Bergfäste 50 Järn	1	1 580

Kabelskydds DW Rör 110	2	5 400
Kabelskydds Rör 50/40	1	12 000
Kabelskyddsrör 50/40	2	24 400
Klammer 75mm	1	1 762

Axeab	8 101 093
--------------	------------------

Arbetare	2 771 600
Arbetsledare	880 600
Maskin	4 107 215
Material	162 560
Mättekniker	55 290
PESAM	141 746
Rättelse	-17 918

ByNet	99	2 309 972
--------------	-----------	------------------

144-fiber LTMC	1	12 825
96-fiber LTC sjökabel	1	21 670
Fasadbox 10m	3	175 000
Fasadbox 20m	1	11 400
Frakt	25	28 284
Genomföring	1	250
Inomhus fiber 20m	2	11 700
Inomhus fiber 50m	2	5 075
Kabelskåp GSF	3	249 120
Kapsax för slang	2	898
Microduct 4x7/3,5	1	11 800
Microduct 7x7/3,5	6	190 450
Microrör DB 4	3	40 560
Microrör DB 7	2	35 235
Nodhus FFH	1	165 000
Nätskarv varningsnät	3	2 850
Optoskåp FFH	2	59 685
PGM16	1	1 600
Projektering	1	300 000
Skarvkoppling 16/12	10	33 000
Skarvkoppling 7mm	4	23 100
Slang 16/12	10	647 520
Slingbrunn Vavin	1	2 450
Varningsnät	9	267 500
Ändpropp 7mm	4	13 000

Person	Period	Lön
Gjermund	Jan - Slutlön	23957
Gjermund	Dec övertid	23000
Gjermund	Dec	23000
Gjermund	Nov	23000

Gjermund	Okt	23000
Gjermund	Sept	23000
Gjermund	Aug	23000
Gjermund	Juli	23000
Tomas N	Mars-maj	20700

Summa 205657

Lev	Artnr	Typ	Antal	Enhets pris	Belopp
Trolk EL		Förläggning vattenfall	1	23440	23 440
Marks Kn		Bygglov Aratorp 1:13	1	6833	6 833
Basterås Gård		Hyra Borraev	3	4000	12 000
Br Håkansson		Bergskross m.m.	1	45240	45 240
Erik Olla		Hyra Fiber	1	3250	3 250
Erik Olla		Hyra Fiber	1	2500	2 500
Br Håkansson		Bergkross m.m.	1	64980	64 980
LBC		Slamsugning	1	5010	5 010
Basterås Gård		Hyra Borrarev	6	3000	18 000
Br Håkansson		Bergkross m.m.	1	74320	74 320
Br Håkansson		Bergkross m.m.	1	26580	26 580
Andreas Claesson		Bil	1	33000	33 000
Parkmaskiner		Div fällningsutr	1	17324	17 324
Slättholmens Hyvleri		Käppar	850	4	3 400
Erik Olla		Hyra Fiber	6	2500	15 000
Br Håkansson		Bergkross m.m.	1	26240	26 240
Basterås Gård		Hyra Apr- Juni	3	4000	12 000
Vattenfall		Samförläggning	1	16400	16 400
Lessco		Bokföring	4,25	450	1 913
LBC		Tömning	1	3453	3 453
Marks Kn		Asfaltering	1	4560	4 560

Totalsumma 415 442

Utgifter framöver

Typ av utgift	Belopp
Totalkostnad fiberblåsning, svetsning m.m	2 700 000
Asfaltering	200 000
Markarbeten	400 000
Besiktning av nät	100 000
Nodhus inkl el m.m.	100 000
Övriga utgifter	400 000
Total Summa	3 900 000

Bilaga 3

Ekonomiska Vägval

Beslut om ytterligare insatser från medlemmarna

Föreningsstämmans absolut viktigaste fråga kommer att vara att ta beslut om att varje medlem måste skjuta till 5 200 kr.

Föreningen håller fortfarande på att ta fram kalkyler på vilka kostnader som finns kvar i projektet både gällande grävning men framförallt blåsningen och svetsningen av nätet.

Då grävningen fortfarande inte är helt klar så finns det lite frågetecken kvar gällande det fasta pris som föreningen ställt krav på byNet att presentera innan föreningsstämman.

Den insats styrelsen föreslår att stämman skall ta beslut om skall vara väl grundad och med marginal klara kommande kostnader.

Styrelsen kommer att ge förslag om att alla medlemmar har möjlighet att dela upp ovanstående

5 200: - att betalas under 4 månader med 1 300: -/månad. Men styrelsen ser ju positivt till att de som kan och vill har möjlighet att betala in hela beloppet omgående.

Då fiberblåsningen troligtvis kommer att börja i augusti så ser styrelsen inga problem med att klara likviditeten för projektet då föreningen faktureras i efterhand med 30 dagar netto.

Extra insats per medlem

Antal medlemmar	750 st
Belopp	3 900000
Summa per medlem	5 200 kr

Beslut om försäljning av nätet

På stämman kommer styrelsen presentera att det finns intresse från olika företag att köpa nätet av föreningen.

Vi har haft möte med ett företag som har gett oss ett bud mellan 9-10 000:- per fastighetsanslutning.

De kan även tänka sig att skjuta till ett förskott för att föreningen skall kunna bygga färdigt nätet och resterande kapital när nätet är helt klart.

Styrelsen rekommenderar dock stämman att ta beslut om att skjuta till kapital från medlemmarna för att bygga färdigt hela nätet för att sedan ta in offerter från fler aktörer och presentera detta på en kommande extrainkallad stämma framöver.

Vad händer om föreningsstämman tar beslut om att inte ta in mer kapital?

Om föreningsstämman tar beslut om att inte ta in mer kapital så blir resultatet att alla vi medlemmar äger ett gediget nät med slang men det kommer inte att blåsas någon fiber eller komma någon kommunikation in till våra medlemmar.

Då vi alla äger denna förening solidariskt och även tagit ett beslut solidariskt att starta projektet trots av vi inte hade några fasta priser med varken grävare eller fiberblåsare så måste vi ALLA ta det fortsatta solidariska ansvaret att bygga färdigt nätet genom att skjuta till ytterligare kapital.

Annars har vi ju slängt ned 11-12 miljoner i backen helt i onödan.

Bilaga 4

Omval och nyval av styrelse

Under föreningsstämman kommer som brukligt är att göras omval av vissa nuvarande ledamöter och suppleanter där deras tid går ut.

Det kommer även att krävas nyval av både ledamöter och suppleanter.

Bilaga 5

Inkomna motioner

1. Ändring Stadgar

Jag förslår härmed ändring av § 6 i stadgarna till att lyda enligt nedan:

§ 6 INSATS

Varje medlem *deltar* i föreningen med ett insatsbelopp om 15.000 kronor.

2. **Situationen just nu**

A: Per 15/6 hur mycket pengar har föreningen på konto idag

B: Hur mycket inkomna ännu obetalda leverantörsfakturor har föreningen idag?

C: Hur mycket nerlagt arbete är gjort av någon part till samma dags datum som ännu inte inkommit några fakturor för?

D: Har föreningen några obetalda fordringar per samma dags dato, och i så fall till vilket belopp?

Saldo gällande ovan önskas:

Kvarvarande arbete/kostnader i projektet

A: Hur mycket i belopp gällande leverantörsfakturor beräknas inkomma till färdigt projekt gällande arbete som från tidpunkt ovan till färdigställande:

B: Hur mycket i andra ev. Kostnader beräknas inkomma från ovan datum till färdigställt projekt?

C: Uppskattad tidsplan för färdigställande av projektet.

Bilaga 6 Sammanfattning

Vi i styrelsen tycker att det är oerhört tråkigt att behöva kalla till en föreningsstämma och informera att de pengar vi tagit in inte räckt för att bygga färdigt nätet trots de kalkyler som vi hade från starten.

Många såg de grafer som presenterade på våra informationsmöten som löften att om vi blev fler medlemmar så skulle det bli BILLIGARE och detta trodde vi också utifrån den information vi fick från byNet.

Med facit i hand så hade vi tagit ett annat beslut idag och speciellt när Fotskäl betalt 20 500: -, Seglora 21 500: - och Hyssna skall betala 20 000: - trots att alla dessa projekt får minst 15 000: - i bidrag per medlem.

När vi ser detta så är vi tvärtom riktigt stolta att vi faktiskt kommer att klara att bygga vårt nät för runt 20 000: - trots att vi inte fått några bidrag.

Vi är många i styrelsen som lagt ned omänskligt med tid och energi i detta projekt och trots att det är vissa personer som är ohyfsade och kommer med helt osakliga anklagelser så är det trots allt så att det stora flertalet förstår vad vi uträttat och har gett oss energi att orka fokusera på att ta detta projekt i "hamn".

Vi skulle inte ha litat på de olika aktörer som vi rådfrågade MEN som blåögda entusiaster och AMATÖRER, som en del kallar oss, så tyckte vi att det kändes tryggt med den erfarenhet de ändå besitter.

Vad gör vi nu?

Antingen diskuterar vi vad som hänt eller också fokuserar vi på att lösa situationen för det går inte att göra det gjorda ogjort.

Vi ser fram mot en bra föreningsstämma och hoppas på positiva beslut!

Välkomna hälsar styrelsen.