

Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2016-12-14

19.30-21.30

Lokal Gärdebov. 3

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande

Susanne N, Krister A, Mats U, Gullik W, Mikael B, Johan A, Ove J
Ej närvarande: Pelle L

§ 2 Val av justerare Gullik W

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat och påskrivet

§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning – Svetsning - status och dokumentation.

Nätet är inte klart 14/12. Fiberbolaget säger att problem utanför deras kontroll har försenat tidsplanen i nod 4. Vi inväntar ny tidsplan och förklaring från Fiberbolaget. Nod 2 var klart enligt tidsplan 18/11 och driftsattes några dagar senare av NAO. Eftersläpningar på uppkopplingar. Vissa fastigheter fortfarande inte klara i område 2 trots klaransmälan 18/11 från Fiberbolaget. Även trasiga routrar och trasiga medlemsfibrer förkommer.

b) Markavtal – MKVAB – Ove övertagit. Status? Kartor lämnas över till Ove, Kartorna visar samförläggingssträckorna. Styrelsen möts och hjälps åt att kartlägga sträckorna den 27 dec. kl 11.00

c) Återställning

Vad vi vet är allt återställt nu, förutom Maen. För få dagsverkare anmälde sig för denna återställning. Nytt försök i vår.

§ 6 Ekonomi

Uteblivna inbetalningar och inkasso diskuteras. Ca 190.000 saknas.
Ekonomisk rapport från Krister går igenom.

§ 7 Beslut

Medlemsavgiften för nästa år faktureras i januari.

§ 8 Övrigt

Fråga från MKVAB om var vårt nät sträcker sig. Söderut till och med Pärongatan. Vi har muntligt avtal om att vi stannar där och MKVAB tar vid på Äpplegatan. Vi tecknar inte kunder på varandras områden.

§ 9 Nästa styrelsemöte – 11 januari 19.30-21.30

Preliminära datum nästa år:

11 januari

1 februari

8 mars

5 april

3 maj

Årsstämma. Slutet maj.

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande: Susanne Nystedt

Sekreterare Mats Uhlen

Justeras: Gullik Webjörn
